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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A032
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月09日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 上午屋面有水，斜屋面停工，下午2#厂房光伏线敷设完成80%，3#厂房光伏线敷设完成20%，1#3万锭车间主次龙骨安装，2#3万锭车间组件安装200块，试样车间光伏支架搬运，箱逆变基础墙抹灰；
· 明天1#3万锭车间主次龙骨安装，2#3万锭车间组件搬运安装，2#厂房光伏线敷设，3#厂房光伏线敷设；
· 明天1#包装车间南侧搭建安全通道；
· 箱逆变基础踏步用钢结构焊接；
孙全友：
· 汇流箱接前必须要有自检记录；
· 带电作业注意安全，必须配备专业电工；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 2#3万锭车间直接连接件掉漆必须修补；
· 光伏支架报监理验收合格后方可进行下道工序施工；

· 监理项目部巡检发现斜屋面光伏组件提前串联，存在安全隐患要求施工单位

进行整改；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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