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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A033
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月11日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 3#厂房光伏线敷设完成80%， 1#3万锭车间主龙骨安装完成，次龙骨安装完成90%， 2#3万锭车间组件安装3600块， 1、2#仓库桥架吊装，试样车间立柱开始安装，脚手架搭建，1#包装车间桥架安装完成90%；
· 明天1#3万锭车间次龙骨安装，2#3万锭车间组件搬运安装， 2#厂房光伏线敷设，3#厂房光伏线敷设；
· 防腐层破坏的光伏支架处理；
孙全友：
· 现场务必遵守安全文明施工；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 2#3万锭车间支架问题处理情况；
· 屋面组件包装垃圾及时处理；

· 雨季施工注意安全；


	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司
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