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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A034
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月12日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 3#厂房光伏线敷设，汇流箱安装，2#3万锭车间组件安装40%，1#仓库光伏线敷设，试样车间前立柱安装，1#包装车间桥架安装完成90%，2#3万锭车间施工垃圾处理；
· 明天试样车间立柱安装，2#3万锭车间组件搬运安装，3#厂房光伏线敷设，1#仓库光伏线敷设；
· 今日现场施工人数51人；

高培玉：
· 加强施工过程控制，特种作业施工前上报作业申请；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 次龙骨生锈处理不合格；
· 现场实际施工人数与上报人员数量不符；
· 箱逆变基础防雷接地焊接长度，色环不符合有关规定；
· 平屋面条形基础地脚螺栓的螺母生锈严重，及时处理；


	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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