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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A038
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月16日16:00

	参加人员
	高培玉、李健华、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

李健华：
· 上午下雨停工，下午2#3万锭车间组件安装完成，试样车间前次龙骨安装20%，1#3万锭车间组件安装500块，3#厂房汇流箱接线；
· 明天试样车间次龙骨安装，1#3万锭车间组件安装，3#厂房汇流箱接线；
· 明天搭建1#包装车间安全通道（不下雨前提下）；

高培玉：
· 加强现场安全管理，尽快搭建安全通道；
· 本周内完成二级进度计划编制，与里程碑计划形成一致，如有延期采取一定的措施并作出说明；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 现场实际施工人数与上报人员数量不符；


	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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