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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A039
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月17日16:00

	参加人员
	高培玉、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 试样车间次龙骨安装，1#3万锭车间组件安装2000块，垂直桥架安装，3#厂房汇流箱接线，组件到货4车并吊装就位，1#包装车间安全通道搭建完成；
· 明天1#3万锭车间组件安装，垂直桥架安装，3#厂房汇流箱接线；
· 明天就箱逆变基础内屏接地做一回复；

· 2015年5月20日低压柜到货；
高培玉：
· 加强现场安全管理；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 斜屋面加工支架后立柱不能做喷涂，要求刷漆处理；

· 箱逆变接地及内屏接地焊接；
· 龙骨锈蚀修补喷漆采取措施，不能对组件表面产生污染。



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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