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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A040
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月19日16:00

	参加人员
	高培玉、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 1#3万锭车间组件安装2000块，2#3万锭车间线槽安装，3#厂房汇流箱接线，试样车间次龙骨全部安装完成，试样车间及1#包装车间垂直桥架安装；
· 明天1#3万锭车间组件安装，垂直桥架安装，3#厂房汇流箱接线；
高培玉：
· 尽快提供二级进度计划，并附进度计划与现场实际进度对比表；
· 尽快落实监控设备采购，明确电气设备材料进场时间；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 现场支架修补污染的组件及时处理；

· 箱逆变基础周边回填下塌；
· 设备进场延期，请施工单位采取一定措施。



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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