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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A041
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月21日16:10

	参加人员
	高培玉、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 1#3万锭车间组件全部安装完成，施工垃圾处理，2#3万锭车间线槽安装，试样车间组件安装800块，实验中心光伏线敷设，低压柜到货；
· 明天试样车间组件安装，1#3万锭车间施工垃圾处理，2#3万锭车间线槽安装；
· 我司按照设计院给予的图纸以及材料量采购，因设计图纸上未按照实际情况下量，导致采购量不满足现场的施工需求，现正与各单位进行协商，在此期间可能对工期造成一定影响，由于增量材料采购金额较大，故需要待设计变更流程走完毕后方可对其进行下单采购，影响工期具体日期以审批所需时间对等；
· 明天棉网车间条形基础全部到货；
高培玉：
· 对于现场材料增加量，与设计院沟通作出变更方案；
· 原防水签证单因汉能版本问题撤回，按照汉能建设管理中心制度[2014]4号《光伏电站建设设计变更与现场签证管理办法》中的“现场签证审批单”执行，签证审批单中的签证方案由汉能提供；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 现场已经安装的组件有破损，请施工单位及时更换；

· 斜屋面部分地脚螺栓螺母及平屋面条形基础地脚螺栓螺母生锈，请施工单位及时处理；
· 明确棉网车间施工时间；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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