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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A042
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月22日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 1#3万锭车间线槽安装，试样车间组件安装1600块，棉网车间条形基础到货156个，主次龙骨安装，2#包装车间线槽安装，实验中心光伏线敷设完成；
· 明天试样车间组件安装，1#3万锭车间线槽安装，棉网车间次龙骨安装，2#包装车间线槽安装；
· 2015年5月24日上报调试单位资质(电力承装、承修、承试许可证)；
高培玉：
· 尽快落实二级进度计划；
· 目前按照项目进度计划已经完成76.6%时间完成70.69%要求施工单位采取措施，以保证工程进度；

· 未办理用电申请及动火申请，监理有权罚款处理；

· 关于在北侧仓库施工过程中雨棚破坏的问题，出现的一切·问题由施工单位自行解决；

孙全友：

· 请施工单位尽快提供高压电气装置一、二次接线图及平面布置图、主要电气设备一览表、继电保护方式的相关资料；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 逆变器顶部外观生锈，请施工单位及时处理；

· 斜屋面部分地脚螺栓螺母及平屋面条形基础地脚螺栓螺母生锈，请施工单位及时处理；
· 棉网车间剩余条形基础尽快到货；

· 平屋面还有部分施工垃圾未处理干净；
· 箱逆变基础箱体接地，必须外露；

· 北侧1#包装车间安全通道搭建存在安全隐患，请施工单位及时整改；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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