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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A045
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月25日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 棉网车间主龙骨安装完成70%，次龙骨安装50%，组件安装200；
· 1、2#万锭车间组件穿线，2、3#厂房电缆头制作；

· 低压配电房低压柜底座制作；

· 明天棉网车间次龙骨安装，组件安装；
· 图纸中的光伏走线有部分设计用PVC管，是否确定用PVC管，或者全部使用线槽走线。
孙全友：

· 请施工单位联系厂家提供电气所有电子版图纸；
· 请施工单位尽快准备并网验收资料以及低压、高压并网方案；
· 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸；
· 确定用线槽，不用PVC管。
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 棉网车间条形基础到货时间；
· 棉网车间组件包装垃圾及时处理；

· 注意现场施工人员防暑降温；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司
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