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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A046
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月26日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、杨雅丽、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

朱杰锋：
· 1#仓库，1#包装车间汇流箱安装；
· 1#3万锭车间组件连线，2#3万锭车间光伏线敷设；
· 棉网车间组件安装1600块；

· 高压部分前期准备工作开展；

· 设备到场具体时间由张友文经理提供；

· 现场材料超出设备采购清单的现场签证后方可进行材料采购；
高培玉：
· 现场低压直流电缆大部分外露，以防电缆丢失；
· 关于现场材料签证问题由公司高层解决；
孙全友：

· 请施工单位尽快准备并网验收资料以及低压、高压并网方案；
· 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸；
· 现场光伏线除桥架外裸露部分均用PVC管保护；

· 箱变，高压柜尽快到场；
杨雅丽：
· 半个月报一次材料采购到货计划（内容体现采购计划，到货计划，实际到货情况）；
· 现场平屋面后立柱不符合安装要求，请施工单位及时整改；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 尽快提供二级进度计划；

· 棉网车间条形基础到货时间；
· 现场施工垃圾及时处理；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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