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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A048
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月28日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、李健华、骆子尧、戚平、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 1、2#仓库预分支电缆安装60%；
· 1#3万锭车间线槽80%，2#3万锭车间光伏线敷设85%；
· 低压配电房电缆拼接；

· 箱变、高压柜2015年5月29日进场；

· 明天下午提供二级进度计划；
· 现场材料超出设备采购清单的现场签证后方可进行材料采购；
· 2015年5月29日开始防雷接地焊接；
孙全友：

· 请施工单位尽快准备并网验收资料以及低压、高压并网方案；
· 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸；
· 现场光伏线除桥架外裸露部分均用PVC管保护；

· 箱变，高压柜尽快到场；
· 低压柜开关连接铜排用整根；
· 现场组件下沉，请施工单位提供措施方案；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 尽快提供二级进度计划；

· 棉网车间条形基础到货时间；


	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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