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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A049
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月29日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 1#3万锭车间直流电缆敷设，2#3万锭车间汇流箱直流电缆接线，试样车间直流电缆敷设；
· 箱变、高压柜2015年5月31日到场；

· 现场材料超出设备采购清单的现场签证后方可进行材料采购；
· 2015年5月30日开始防雷接地焊接；

· 明天逆变器，汇流箱测试；
· 关于线槽、电缆、桥架、顶管的等新增材料及项目需要业主方给予一个现场确认的工程量签证单量；如果业主不确认，则无法进行材料采购，由此影响工期则不属于施工方的责任。
孙全友：

· 请施工单位尽快准备并网验收资料以及低压、高压并网方案；
· 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸；
· 现场光伏线除桥架外裸露部分均用PVC管保护；

· 箱变，高压柜尽快到场；
· 低压柜开关连接铜排用整根；
孙永锐：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 棉网车间条形基础到货时间；
· 2#3万锭车间脚手架脚手板损坏，请施工单位及时更换；

· 1#3万锭车间桥架支撑未做防腐处理；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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