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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A050
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月30日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 北侧屋面直流电缆敷设，2#3万锭车间汇流箱接线，光伏线绑扎，1#3万锭车间线槽安装，光伏线绑扎，低压侧并网柜试运行；
· 箱变2015年5月31日到场，高压柜2015年6月5号到场；

· 现场材料超出设备采购清单的现场签证后方可进行材料采购；
· 关于线槽、电缆、桥架、顶管的等新增材料及项目需要业主方给予一个现场确认的工程量签证单量；如果业主不确认，则无法进行材料采购，由此影响工期则不属于施工方的责任。
孙全友：

· 请施工单位尽快提供并网验收资料以及低压并网方案；
· 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸；
· 箱变，高压柜尽快到场；
· 直流电缆，交流电缆的绝缘耐压测试，汇流箱电压测试报告，低压柜防孤岛保护装置、智能仪表等试验；

· 低压侧并网试运行必须退出，损坏刀闸必须更换；
孙永锐：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 棉网车间条形基础到货时间；
· 2#3万锭车间脚手架脚手板损坏，请施工单位及时更换；

· 1、2#3万锭车间部分桥架支撑未做防腐处理；

· 尽快提供低压并网方案及汇流箱，逆变器自检报告；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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