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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A053
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月2日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、李健华、骆子尧、孙永锐

	主持人：孙永锐
骆子尧：
· 通讯线到货4000米，组件到货249片，试样车间线槽安装，直流电缆接线，2#3万锭汇流箱线槽盒安装，1、2#3万锭光伏线绑扎；
· 高压柜2015年6月5号到场；

· 现场材料超出设备采购清单的现场签证后方可进行材料采购；
· 关于线槽、电缆、桥架、顶管的等新增材料及项目需要业主方给予一个现场确认的工程量签证单量；如果业主不确认，则无法进行材料采购，由此影响工期则不属于施工方的责任；
· 提交防水报价现场签证表以及工程量签证表；

高培玉：
· 防水报价现场签证表以及工程量签证表先由监理与设计院签字审核；
孙全友：

· 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸；
· 直流电缆，交流电缆的绝缘耐压，汇流箱电压自检报告，低压柜防孤岛保护装置、智能仪表等试验；

· 确认低压侧箱变内是否有箱变测控装置；

· 尽快开展监控二次设备施工；

· 箱变基础消缺尽快开展，内部积水尽快处理；

· 孙永锐：

· 汇报今日工作进度；
· 棉网车间条形基础到货时间；
· 2#3万锭车间脚手架脚手板损坏，请施工单位及时更换；

· 1、2#3万锭车间部分桥架支撑未做防腐处理；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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