[image: image1.jpg]#&Hanergy



汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A054
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月3日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、孙永锐

	主持人：孙永锐
张友文：
· 试样车间光伏线绑扎，北侧屋面汇流箱线槽安装，2#逆变器电缆头制作；
· 高压柜2015年6月5号到场；

· 现场材料超出设备采购清单的现场签证后方可进行材料采购；
· 关于线槽、电缆、桥架、顶管的等新增材料及项目需要业主方给予一个现场确认的工程量签证单量，如果业主不确认，则无法进行材料采购，由此影响工期则不属于施工方的责任；
· 提交防水报价现场签证表以及工程量签证表；

· 通讯柜由厂家安装并确认安装位置；
孙全友：

· 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸；
· 直流电缆，交流电缆的绝缘耐压，汇流箱电压自检报告，低压柜防孤岛保护装置、智能仪表等试验；

· 确认低压侧箱变内是否有箱变测控装置；

· 尽快开展监控二次设备施工；

· 箱变基础消缺尽快开展，内部积水尽快处理；

· 高压柜，低压柜所有涉及保护装置的必须做实验，并做好实验报告；
· 确认通讯柜中是否有安全保护装置，电能质量装置；
· 竣工资料提前多准备几套；
孙永锐：

· 汇报今日工作进度；
· 棉网车间条形基础到货时间；
· 2#3万锭车间脚手架脚手板损坏，请施工单位及时更换；

· 1、2#3万锭车间部分桥架支撑未做防腐处理；

· 箱变基础内积水仍未处理，电缆头裸露，请施工单位尽快处理；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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