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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A055
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月4日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健
张友文：
· 试样车间光伏线绑扎，通讯线敷设，2#仓库汇流箱线槽安装；
· 高压柜2015年6月5号到场；

· 现场材料超出设备采购清单的现场签证后方可进行材料采购；
· 调试单位由供电局与百隆推荐；
· 通讯柜由厂家安装并确认安装位置；
· 设计院已同意防雷采用圆钢焊接；

· 箱逆变基础内积水已经处理；

· 关于线槽、电缆、桥架、顶管的等新增材料及项目需要业主方给予一个现场确认的工程量签证单量，如果业主不确认，则无法进行材料采购，由此影响工期则不属于施工方的责任；
孙全友：

· 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸；
· 直流电缆，交流电缆的绝缘耐压，汇流箱电压自检报告，低压柜防孤岛保护装置、智能仪表等试验；

· 确认低压侧箱变内是否有箱变测控装置；

· 尽快开展监控二次设备施工；

· 高压柜，低压柜所有涉及保护装置的必须做实验，并做好实验报告；
· 确认通讯柜中是否有安全保护装置，电能质量装置；
· 防雷接地采取设计变更的方式告知我项目部与监理项目部；

· 排查现场接线是否有错接现象，测电压时断开汇流箱保险；

刘健：

· 汇报今日工作进度；
· 棉网车间条形基础到货时间；
· 低压侧电缆井不符合要求，要求施工单位及时整改；

· 2#3万锭车间脚手架脚手板损坏，请施工单位及时更换；

· 1、2#3万锭车间部分桥架支撑未做防腐处理，焊接不牢固；

· 现场部分支架安装不合格，要求施工单位及时整改；
· 箱逆变基础百叶窗及时固定；
· 现场桥架变形比较严重，请施工单位及时整改；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）
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