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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A058
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月7日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健
张友文：
· 试样车间光伏线接线，1#3万锭光伏线绑扎，2#3万锭车间线槽盖板就位，棉网车间主次龙骨安装；
· 高压柜2015年6月9号到场；

· 如百隆厂家停电，2015年6月15日开关柜，箱变，逆变器等具备通电测试条件；
· 配合通讯厂家熟悉现场，确认通讯柜安装位置；

孙全友：

· 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸；
· 尽快开展监控二次设备施工；

· 防雷接地采取设计变更的方式告知我项目部与监理项目部；

· 及时清理施工现场垃圾，注意施工人员安全；

· 请施工单位提供设备采购合同及相关技术文件；
· 尽快开展监控系统与高低压总保，逆变器，箱变等智能联调；
· 加强现场质量，安全管理；
· 联系调度确认现场是否有信道；

刘健：

· 汇报今日工作进度；
· 2015年6月9日之前整理上报并网验收资料；
· 线槽盖盖板前必须把线槽内垃圾处理干净；
· 下发的监理工程师通知单尽快回复；

· 施工过程中的技术交底尽快补齐并上报；

· 明确现场不合格光伏支架整改时间；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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