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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A059
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月8日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、李建华、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健
张友文：
· 棉网车间主次龙骨安装，组件安装；
· 高压柜2015年6月10日；
· 如百隆厂家停电，2015年6月15日开关柜，箱变，逆变器等具备通电测试条件；
· 设计院同意防雷接地采用镀锌圆钢焊接；

· 关于6月7日再次提交的光伏电缆、桥架的现场签证单的核定签证的事宜（纸质版、电子邮件），请业主及时进行回复并确定，如应现场签证单无法确定的原因导致材料到场延迟，影响工期责任则不是我司责任。

孙全友：

· 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸；
· 及时清理施工现场垃圾，注意施工人员安全；

· 尽快开展监控系统与高低压总保，逆变器，箱变等智能联调；
· 联系调度确认现场是否有信道；

· 明确通讯显示中是否有电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置；

· 低压实验报告中必须有防孤岛保护装置定值清单；

· 防雷接地施工前必须提供设计院签字盖章的设计变更；

· 低压侧没有箱变测控装置；

刘健：

· 汇报今日工作进度；
· 2015年6月9日之前整理上报并网验收资料；
· 下发的监理工程师通知单尽快回复；

· 施工过程中的技术交底尽快补齐并上报；

· 明确现场不合格光伏支架整改时间；
· 雨天施工注意安全；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

[image: image1.jpg]



日期：2015年06月8日

	常州正衡电力工程监理有限公司
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	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）
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