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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A060
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月9日16:00

	参加人员
	孙全友、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健
朱杰锋：
· 今天下雨停工；
· 高压柜2015年6月10日到场；
孙全友：

· 请施工单位尽快联系通讯厂家提供所有智能仪表的规约；
· 联系调度确认现场是否有信道；

· 明确通讯显示中是否有电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置；

· 防雷接地施工前必须提供设计院签字盖章的设计变更；

· 业主电话咨询设计院没有低压灭弧保护装置；

· 要求三鑫对施工队下发整改单，并要求及时回复；
· 低压实验报告中必须有防孤岛保护装置定值清单；
刘健：

· 汇报今日工作进度；
· 原定2015年6月9日之前整理上报并网验收资料，至今未上报；
· 下发的监理工程师通知单至今未回复；

· 施工过程中的技术交底尽快补齐并上报；

· 明确现场不合格光伏支架整改时间；
· 雨天施工注意安全；
· 电气调试前必须上报人员相关证件及相关设备仪器的检验报告；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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