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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A061
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月10日16:00

	参加人员
	孙全友、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健
李健华：
· 棉网车间主次龙骨全部安装完成，1#3万锭垃圾处理；
· 高压柜搬运至高压室，明天做高压柜单体实验；
· 希望业主协调百隆周末停电，方便并柜；
孙全友：

· 请施工单位尽快联系通讯厂家提供所有智能仪表的规约；
· 联系调度确认现场是否有信道；

· 明确通讯显示中是否有电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置；

· 防雷接地施工前必须提供设计院签字盖章的设计变更；

· 业主电话咨询设计院没有低压灭弧保护装置；

· 低压实验报告中必须有防孤岛保护装置定值清单；
· 高压柜单体实验时间；

· 请施工单位提供调试方案及调试人员相关证件，调试单位资质证书；

· 要求施工单位联系天安厂家提供技术支持配合调试，更换G4柜线路保护装置；

· 未经允许不能私自并网；

· 提供天安CT监测报告；
刘健：

· 汇报今日工作进度；
· 原定2015年6月9日之前整理上报并网验收资料，至今未上报；
· 下发的监理工程师通知单至今未回复；

· 明确现场不合格光伏支架整改时间；
· 电气调试前必须上报人员相关证件，调试单位资质及相关设备仪器的检验报告；

· 加快施工进度，确定防雷接地开工时间；
· 调试期间无关人员一律不能靠近；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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