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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A062
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月11日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健
张友文：
· 棉网车间组件安装完成400块，直流电缆敷设，1#3万锭垃圾光伏线线槽安装，绑扎完成65%，箱逆变间的通讯线敷设；
· 明天提供电气调试人员相关证件，调试单位资质及相关设备仪器的检验报告；
· 进线柜高压母排与原10KV母排连接，协调百隆停电事宜；
孙全友：

· 联系调度确认现场是否有信道；

· 请施工单位提供电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置的供货；

· 防雷接地施工前必须提供设计院签字盖章的设计变更；

· 业主电话咨询设计院没有低压灭弧保护装置；

· 低压实验报告中必须有防孤岛保护装置定值清单；
· 高压柜单体实验，箱变，电缆等试验；

· 请施工单位提供调试方案及调试人员相关证件，调试单位资质证书；

· 要求施工单位联系天安厂家提供技术支持配合调试，更换G4柜线路保护装置；

· 未经允许不能私自并网；

· 提供天安CT监测报告；
· 加快光纤连接施工；
刘健：

· 汇报今日工作进度；
· 原定2015年6月9日之前整理上报并网验收资料，至今未上报；
· 线槽内垃圾未处理，线槽内直流电缆打搅；
· 电气调试前必须上报人员相关证件，调试单位资质及相关设备仪器的检验报告；

· 加快施工进度，确定防雷接地开工时间；
· 调试期间无关人员一律不能靠近；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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