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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A063
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月12日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、李健华、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健
张友文：
· 棉网车间组件安装完成，直流电缆线槽安装，1#3万锭线槽盖板，箱变高压实验完成；
· 明天提供电气调试人员相关证件，调试单位资质及相关设备仪器的检验报告；
· 进线柜高压母排与原10KV母排连接，协调百隆停电事宜；

· 2015年6月15日达到并网验收条件；
· 2015年6月15日防雷材料进场，6月20日完成防雷焊接施工；
高培玉：
· 试验已完成项记入今日工程日记中；
· 原计划2015年5月29日至5月30日提供并网验收资料，至今尚未完成；
· 监控原计划于2015年5月27日完成，至今尚未完成；
· 现场组件安装质量问题整改时间及相关措施；

· 按照原进度计划调试时间为2015年6月7日至6月13日目前已延期，请施工单位确认延期时间；

· 防雷焊接已延期29天；
· 至2015年6月7日现场施工人员意外伤害险已过期，请施工单位重新办理意外伤害险，并报我项目部审核；

· 请施工单位对2015年5月初春季安全大检查所下发的通知单形成闭环；

· 确认单位工程竣工验收报审由供电局验收为准；
孙全友：

· 10KV高压电缆未做交流耐压试验，我项目部意见有所保留，要求供电局验收确认结果；
· 请施工单位提供电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置的供货；
· 低压试验报告中必须有防孤岛保护装置定值清单；
· 请施工单位提供调试方案及调试人员相关证件，调试单位资质证书；

· 未经允许不能私自并网；

· 提供天安计量柜的CT第三方测试报告；
· 加快光纤连接施工；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日施工计划；
· 电气调试前必须上报人员相关证件，调试单位资质及相关设备仪器的检验报告；

· 调试期间无关人员一律不能靠近；
· 请施工单位对我监理项目部所下发监理工程师通知单中的问题予以整改并形成闭环；

· 经业主方、施工方和监理方共同确定，报供电局的单位工程竣工验收报告不附相关过程资料附件。
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