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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A067
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月16日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健
张友文：
· 2、3#厂房防雷焊接，棉网车间组串连接，光伏线敷设，电缆井修补完成3个，监控厂家查看设备；
· 设备进场前与业主向百隆东方共同咨询直流系统为220V，经现场查明百隆东方直流是110V系统，与高压柜直流系统不符，无法接入，就今天发的014工作联系函请业主予以纸质版回复，并提供设计院相关变更图纸，我司将完全按照图纸进行沟通、采购和施工，具体实施日期从回复函签收后开始；

· 要求供电局、设计院提供继保定值；
孙全友：

· 请施工单位提供电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置的供货；
· 未经供电局允许不能私自并网试运行；

· 尽快提供天安计量柜的CT第三方测试报告；
· 设备进场前与总包方共同向百隆东方咨询直流系统为220V，现场查明百隆东方直流是110V系统，请总包方尽快处理；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日施工计划；
· 关于电缆工程量的问题，附现场实际光伏线施工布置图；
· 没有回复的通知单请施工单位及时整改并形成闭环；
· 防雷焊接没有按照要求施工，部分防雷采用8#圆钢；
· 防腐处理前把焊渣及时清理干净；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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