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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A069
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月18日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健
张友文：
· 上午下雨无施工，下午2#包装车间光伏线敷设，气象仪安装；
· 标识牌悬挂已完成全部数量的一半；

· 直流屏明天到场；
· 请监理项目部明日确认现场工程量；

· 安装合同规定初步达到并网条件，即可申请65%的进度款，故希望业主单位提供一个关于进度款请款申请表；
高培玉：
· 下周四供电局组织人员验收，请施工单位做好相关准备工作；

· 应汉能应用建设管理中心要求，2015年6月21日资料员到场，配合资料员的竣工资料归档，2015年6月25日配合结算领导的后期工作；
· 关于施工人员意外伤害性过期重新补办，请施工单位及时上报；

孙全友：

· 请施工单位提供电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置的供货；
· 所有箱变高压侧负荷开关必须接入通讯；
· 请施工单位尽快提供智能断路器，规约点表；
· 请施工单位高压柜图纸；

· 高压G4柜地刀待供电局验收是否拆除；

· 计量柜CTPT出厂检验合格证；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日施工计划；
· 关于电缆工程量的问题，附现场实际光伏线施工布置图；
· 箱变与逆变间电缆沟盖板比原基础小，请施工单位及时处理；
· 棉网车间支架不锈钢螺栓锈蚀，请施工单位及时处理；

· 汇流箱标识牌在验收之前必须全部悬挂；
· 我公司与业主签订的监理合同于2015年6月22日到期；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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