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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A070
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月19日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健
朱杰锋：
· 1、2#仓库光伏线敷设，直流屏安装、调试；
· 安装合同规定初步达到并网条件，即可申请65%的进度款，故希望业主单位提供一个关于进度款请款申请表；

· 提交依据合同约定项目达到并网条件后需支付项目款的请款函，给予高经理。

· 2015年6月23日下午四点设计图纸修改完成；
高培玉：
· 下周四供电局组织人员验收，请施工单位做好相关准备工作；

· 应汉能应用建设管理中心要求，2015年6月21日资料员到场，配合资料员的竣工资料归档，2015年6月25日配合结算领导的后期工作；
· 今天接到百隆东方公函，其中涉及本项目并网前六项工作（现场施工垃圾及时处理、屋面防水及出气孔尽快修补、现场施工造成损坏绿化带及时修补、全面修复防雷接地设施、箱逆变基础美化和建立安全防护措施、开挖的路面与电缆井全面检查，不符合要求的地方尽快修补和整改）；
· 百隆东方要求在并网前完成以上六项整改，否则有权延迟本项目并网时间，造成损失由投资方承担；
· 公函已与施工单位项目经理共同签收，希望三鑫及时完成并网工作的准备；
· 今收到三鑫请款申请单，需与监理共同确认合同工程量完成情况；

· 关于4月3日杭州院会议精神，请施工单位及时准备相关工作；
孙全友：

· 请施工单位提供电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置的供货；
· 所有箱变高压侧负荷开关必须接入通讯；
· 请施工单位尽快提供智能断路器，规约点表；
· 请施工单位提供高压柜图纸；

· 高压G4柜地刀待供电局验收是否拆除；

· 计量柜CTPT出厂检验合格证；
· 监控必须在供电局验收前接入；

· 供电局验收前必须完成高压，继保试验，通讯联调，低压防孤岛保护试验；
· 检查带电场所的防火措施是否有效；

· 箱逆变防雷焊接搭接长度不够；
· 箱体内部接地线不得小于25mm；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日施工计划；
· 关于电缆工程量的问题，附现场实际光伏线施工布置图；
· 箱变与逆变间电缆沟盖板比原基础小，请施工单位及时处理；
· 棉网车间支架不锈钢螺栓锈蚀，请施工单位及时处理；

· 汇流箱标识牌在验收之前必须全部悬挂；
· 我公司与业主签订的监理合同于2015年6月22日到期；
· 箱逆变基础不符合规范要求，请施工单位及时处理；
· 连接件，铰接件螺母未紧固及漏装，请施工单位及时整改；

	签字栏：
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