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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A073
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月22日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、刘健、孙永锐

	主持人：刘健
张友文：
· 2#3万锭垃圾清扫，3#厂房防雷接地焊接，2#厂房线槽盖板安装，2、3#包装车间C4接头，光伏线绑扎；
· 安装合同规定初步达到并网条件，即可申请60%的进度款，故希望业主单位提供一个关于进度款请款申请表；

· 现场全部试验在本周二全部完成；
· 屋面防雷是否需要制作接闪器，按照防雷图纸，该接闪器是没有的；
· 目前线槽实际现场测量量已经出来，线槽现场签证单已经再次提供监理，望业主了给予签字盖章；
· 原图纸中没有体现箱变围栏的制作；
孙全友：

· 请施工单位提供电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置的供货；
· 所有箱变高压侧负荷开关必须接入通讯；
· 请施工单位尽快提供智能断路器，规约点表；
· 请施工单位提供高压柜图纸；

· 高压G4柜地刀待供电局验收是否拆除；

· 计量柜CTPT出厂检验合格证；
· 监控必须在供电局验收前接入；

· 供电局验收前必须完成高压，继保试验，通讯联调，低压防孤岛保护试验；
· 检查带电场所的防火措施是否有效；

· 箱逆变防雷焊接搭接长度不够；
· 箱体内部接地线不得小于25mm；
· 尽快提供项目运行人员名单；
· 现场已焊接屋面防雷不符合相关规范要求；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日施工计划；
· 箱逆变周围回填土塌陷，请施工单位及时处理；
· 个别防火封堵需要整改，请施工单位及时处理；

· 箱逆变内部灭火器配备，工具及时整理，垃圾及时清扫；

· 屋面电缆实际工程量与上报工程量按照每个屋面签字审核；

· 我公司与业主签订的监理合同于2015年6月22日到期；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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