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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A082
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年7月5日16:00

	参加人员
	高培玉、梁敏财、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健 
张友文：
· 下雨室外停工，监控调试；
· 安装合同规定初步达到并网条件，即可申请60%的进度款，故希望业主单位提供一个关于进度款请款申请表；

· 屋面防雷是否需要制作接闪器，按照防雷图纸，该接闪器是没有的；
· 原图纸中没有体现箱变围栏的制作；
· 目前箱逆变器全部正常试运行；
高培玉：

· 试运行时间168小时（7*24）；
· 下周五邀请设计院参加本工程验收，届时请施工单位准备好相关资料，以便设计院出竣工图；

梁敏财：

· 待试运行时间过后交由运维，希望施工单位积极配合；
孙全友：

· 需核实电能质量在线监测装置、安全自动装置的供货及符合现场使用要求；
· 所有箱变SF6高压侧负荷开关位置、SF6压力报警信号必须接入通讯系统；
· 请施工单位尽快提供智能断路器，规约点表；
· 请施工单位提供高压柜图纸；

· 高压G4柜地刀待供电局验收是否拆除；

· 箱体内部接地线不得小于25mm²；
· 现场已焊接屋面防雷不符合相关规范要求；

· 消谐，380V防孤岛保护施工方自行试验，出自检报告；
· 监控后台通讯工作加快调试，完成联调报告；

刘健：

· 汇报今日工作进度及明日施工计划；
· 箱逆变周围回填土塌陷，请施工单位及时处理；
· 屋面防雷利用原厂区防雷接地网，请设计院出变更联系单；
· 屋面接闪器焊接及时防腐处理；

· 斜屋面防雷焊接采用防护措施，不得破坏屋面防水层；

· 明确防雷焊接完工时间；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：


                                   第2页 共2页

