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监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　10　日　               　　天气：　阴　

星期：　四 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-2~11’c　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	巡视卫品厂楼面组件安装,组件施工基本做到平整,有部份压块没有逢中现场令施工人员改正.我方要求工人在屋面用托盘铺设一条,抬组件时行走在托盘上.

巡查配电间女儿墙砌筑,圈梁构造柱浇筑,要求施工方混凝土振捣密实,回填土时分层夯实,在电缆沟边上不能打夯时须进行灌水.避雷针基础已经拆模,要求施工方不得浇水养护,并注意成品保护.

卫品厂部份电缆沟开挖完成,现场检查电缆沟深度在`70~90cm之间,部份穿线管已经安放结束并进行了回填.

卫品厂工人在下挂避雷带安装时要求工人必须带安全带,在架子上施工时安全带必须扣在架子上.



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	东顺卫品厂区光伏组件安装，电缆沟钢管铺设，下挂避雷带安装,桥架安装。

东顺君上纸业厂区电缆沟开挖,君上纸业厂区屋面刷油漆,夹具安装。

配电房砌墙，高压升压站墙面粉刷施工。

2.施工人员约200人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云

	记录人:巢云
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


