A.0.2

监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　13　日　               　　天气：　阴　

星期：　日 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-4~5c　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	巡视君上纸业屋面组件安装,对于组件安装中接头问题,放线问题与施工方进行了交流.

巡视君上纸业厂区时发现施工方在吊运组件板时架子上堆得过多,要求施工方不得一次吊过多的组件上平台;在吊运过程中要求施工方要有专人指挥,专人检查,施工中注意吊装安全,要求吊车员未见明显信号不吊装,未扣牢固吊绳不吊装.

现场检查箱变基础尺寸,管道埋设,跟踪打接地桩长度是否到位.

巡查配电房施工,要求施工方粉刷平整,工人到现场必须带安全帽,注意安全问题.

巡视过程中发现电缆沟开挖后水泥块随意堆放在路上,要求施工方进行改正,并随时拉设警示标志.

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	东顺卫品厂区光伏组件安装，电缆沟钢管铺设,回填,下挂避雷带安装,桥架安装,电线及接头施工。

东顺君上纸业厂区电缆沟开挖,夹具安装,组件安装。

下午四点半左右施工暂停

4.施工人员约200人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	戚平,谢冬林,巢云,何成生

	记录人:巢云
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


