A.0.2

监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　15 日　               　　 天气：　晴　

星期：　二  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3～5℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到东顺厂区巡视，君上纸业厂区安装组件、夹具，电缆沟回填。

君上纸业厂区旁电缆沟填埋完毕，开始灌水泥封盖，我方要求做好冬季防冻措施。

卫品厂区巡视，卫品区安装组件完毕开始进行组件接线工作，我方发现接线人员对组件有踩踏现象并及时制止，且进行了对接线人员的保护意识教育。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.君上纸业安装组件和夹具。

2.卫品厂进行组件接线工作。

3.卫品厂屋面进行拉设电缆线。

4.配电房进行设备吊装安装。



	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云，何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


