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监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　16　日　               　　天气：　晴　

星期：　三 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-4~6c　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	上午到东顺厂区巡视,主要内容有:君上纸业场区安装组件，夹具有序进行,电缆沟回填;卫品区屋顶线缆开始铺设.
下午进行屋顶防水实验.
通知施工方进行人员管理,对工人进行安全教育,技能培训.要求施工方多抓安全,杜绝管理问题的发生.
施工资料的整理.

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	施工人员在君上纸业屋面进行夹具安装和组件的安装，卫品区进行屋面线缆的铺设，部分线缆沟下管完毕开始填埋.



	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云,何成生

	记录人:巢云
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


