A.0.2

监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　17　日　               　　天气：　晴　

星期：　四 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-6~5c　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	检查卫品厂施工方淋水试验,跟踪淋水试验,发现屋面漏水要求施工方用薄膜将下方产品进行保护;进行淋水时,要求施工方人员进行洒水而不是将管子放在那里淌水,洒水要均匀.

巡视组件安装时,强调施工方必须先铺设搬运通道再进行组件施工,组件从安装平台到施工现场工人必须从通道搬运.现场教育工人对屋面进行保护,不得乱踩乱踏.

巡视电缆沟回填后浇筑,要求施工方注意混凝土后期养护.

发现有施工方人员在没有任何防护措施的情况下在女儿墙上走动,当场喝止,要求施工方管理层对施工人员进行教育,杜绝此类事情的发生.

施工方总变配吊装,位置装反,要求施工方与设计确认并改正.

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	君上纸业屋面组件安装施工.

防雷带安装,构件制作,电缆铺设.

淋水试验.

施工方在场施工人员约250人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云,何成生

	记录人:巢云
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


