A.0.2

监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　21日　               　　 天气：　晴　

星期：　一  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3~-9’c　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到东顺老厂君上纸业进行巡视，1#,2#厂房屋顶开始拉设电缆线。我方现场监督并要求施工人员在拉电线过程中注意对组件的保护，不要踩压组件。

到东顺老厂君上纸业进行巡视，1#厂房西侧电缆沟敷设管道完成进行回填浇筑水泥。我方要求施工人员冬季施工注意做好防冻措施。

到东顺新厂区进行巡视，1#,2#厂房都在进行组件的安装。我方发现部分组件接地线没松动不牢靠，要求施工人员安装时把螺丝拧紧。

到配电房进行巡视，施工人员在进行对墙壁的粉刷。我方要求施工人员在作业施工时注意对设备的保护，因为设备仪器多数都是易碎的玻璃塑料设备。

到电缆沟回填现场进行巡视，发现沟内有大块石头。我方及时制止填埋工作，要求将大块石头捡出，并通知其相关负责人员对此事进行正确作业。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.东顺老厂君上纸业厂区和新厂厂区光伏组件安装及电缆敷设。

2.东顺老厂卫品区进行避雷桩接地。

3.配电室进行屋面粉刷、设备拉线及其附近区域电缆沟回填。

施工人员约200人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云,何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


