A.0.2

监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　23　日　               　　天气：　多云　

星期：　三 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3~8℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	东顺君上纸业厂区巡查，施工人员在4#、5#厂房屋顶拉设电缆线，电线上面贴标签及线头包扎到位，部分施工人员在屋顶进行彩钢破损处的打胶和刷油漆工作。

君上纸业厂区巡查，1#厂房西侧进行桁架搭设。施工人员和吊车在现场作业，我方要求施工人员注意做好安全措施，操作吊车人员提高注意力切勿走神操作。
3.到配电房进行巡查，高压变压器已经安装在基座上面。现场测量观察变压器的安装位置成水平一条线，无倾斜现象符合标准。

4.到新厂区巡查，1#、2#厂房组件安装完成三分之二，西厂房组件安装完成五分之三。施工人员搬运组件和安装组件操作有序，形成流水作业。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	东顺君上纸业1#厂房西侧搭设安装桁架，变配电房进行设备安装拉线和门窗安装。

东顺君上纸业厂区4#、5#厂房拉设电缆线。

东顺新厂区1#、2#厂房光伏组件安装.

施工人员约250人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


