A.0.2

监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　24　日　               　　天气：　多云　

星期：　四 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-4~8℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	1.东顺君上纸业厂区巡查，施工人员在1#、2#厂房屋顶拉设输出电缆线，电线上面贴标签明显线头包扎完整，桁架安装完成电焊施工人员进行焊接加固工作，4#厂房西侧电缆沟埋设管道完成浇筑水泥。

2.到配电房进行巡查，施工人员在进行高压变压器四周防护栏的立柱安装，无倾斜现象符合标准。配电房内施工人员在进行屋顶的粉刷，设备用塑料保护起来受不到损坏影响。

3.到新厂区巡查1#厂房南侧部分组件安装完毕，2#厂房一侧安装完毕。巡视发现：（1）部分避雷平铁片连接处出现生锈现象（2）有一方阵一列组件安装出现偏差超出水平线，现场要求施工人员拆除重新安装。（3）很多安装剩余下来的组件在下面包装箱内乱摆放。（4）2#厂房北侧安装组件过于靠近墙面，下午三点钟时候组件背光面积较大。综上述问题我方要求施工相关负责人员逐一解决处理。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	东顺君上纸业1#厂房西侧搭设安装桁架完进行加固，变压器四周进行防护栏的立柱工作。

东顺君上纸业厂区1#、2#厂房拉设输出电缆线。

东顺新厂区1#、2#厂房光伏组件安装.

施工人员约250人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


