A.0.2

监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　26　日　               　　天气：　晴　

星期：　六　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-4~8℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	1.东顺君上纸业厂区巡查，施工人员在4#厂房屋顶拉设输出电缆线，电线线头包扎完整，4#厂房西侧电缆沟埋设管道完成浇筑水泥进行抹平工作。

2.到配电房进行巡查，施工人员在进行高压变压器四周防护栏的安装以及变压器上面瓷瓶安装，配电房内施工人员在进行屋顶灯安装和设备的接线。

3.到新厂区巡查，1#、2#安装剩下部分屋顶组件安装工作。因早上屋面有落霜，要求施工人员注意安全。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	东顺君上纸业1#厂房西侧搭设安装桁架完进行加固，变压器四周进行防护栏工作和设备接线工作。

东顺君上纸业厂区4#厂房拉设输出电缆线。

东顺新厂区1#、2#厂房光伏组件安装.

施工人员约250人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


