A.0.2

监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　27　日　               　　天气：　多云　

星期：　日 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-5~4℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	东顺君上纸业厂区巡查，4#厂房屋顶拉设输出电缆线，3#厂房西侧电缆沟管道拉设电缆线。上午君上纸业1#厂房进行淋水实验，我方、业主方及场内人员一起跟踪监督进行。

2.到配电房巡视施工人员进行设备的接线工作，电线接头包扎标准符合标准要求。配电房屋顶进行安装屋檐的避雷设施及屋顶防漏水保护层。

3.到新厂区厂房与业主方巡查发现问题有：a.组件之间的部分接地线用黑色电线。b.部分组件安装未完成，没有进行夹固。c.方阵与方阵之间施工通道距离不符合设计标准。综上所述问题我方要求施工相关负责人员进行解决处理。并发送整改通知单要求施工方限期整改。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	东顺君上纸业厂区进行电缆沟管道拉设电线，变配电房进行设备安装拉线和屋顶防雷设施安装。

东顺君上纸业厂区4#、厂房进行输出电缆线拉设。

东顺新厂区1#、2#厂房安装剩下部分组件.

施工人员约250人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


