A.0.2

监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　28日　               　　 天气：　晴　

星期：　一 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-5～4℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到东顺君上纸业进行巡视，5#厂房屋顶拉设输出电缆线结束，开始拉设电缆沟管道电缆线，我方要求施工人员在管道拉设电缆线是注意对管道口的保护，不要将泥土、砂石弄进管道。

到东顺君上纸业进行巡视，施工人员在4#厂房进行淋水实验，我方和场内人员跟踪监督其进行。

到配电房进行巡视，施工人员在室内进行设备的接线工作，接头连接及包扎完整符合规范，地面开始铺地板砖工作。

新厂区巡视检查，施工人员在进行组件安装工作以及安装完毕屋面进行检查。

下午我方主持召开工程例会，参会的有中广核，施工方，业主方三方主要负责人员。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.东顺君上纸业厂区输出电缆敷设。

2.配电室设备接线及铺地板砖工作。

3.新厂区组件安装接近尾声。

施工人员约200人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云,何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


