A.0.2

监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　30日　               　　 天气：　晴　

星期：　三 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-5～6℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到东顺君上纸业进行巡视，2#厂房屋顶进行电缆桥架封盖的安装，3#厂房施工人员进行汇流箱的接线工作，要求施工人员做好电线两端的标注标签。君上纸业厂区西侧电缆沟拉设高压电缆线。

到配电房进行巡视，施工人员在屋内铺设地板砖工作。接线人员进行设备接线工作，我方要求施工人员注意线头的清理，剥去绝缘层外露部分长度最少为宜。室外开挖防雷接地沟深度符合标准要求。

到新厂区巡视检查，屋面汇流箱接线工作结束，电缆线两端做有明显的标注标签。桁架搭设安装完成。开始进行高压电缆线的拉设工作，厂房屋面开始拆除防护设施。要求施工人员注意安全，防止事故发生。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.东顺君上纸业进行汇流箱接线工作，拉设高压电缆线。

2.配电室设备接线及铺地板砖工作，室外接地电缆沟开挖。

3.新厂区拉设高压电缆线，屋面汇流箱接线。

施工人员约150人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云,何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


