A.0.2

监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　7　日　               　　天气：　晴　

星期：　一 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　0~7’c　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	巡视卫品区楼面安装组件，施工人员的安装情况比前些天要规范 。对彩钢瓦的保护 意识不高，部分地区没有铺木板做施工通道。现场叫施工班组长在人员走动较多处铺上木板。

巡查卫品厂西侧电缆沟铺设钢管，检查电缆沟的深度和钢管，深度达70-80cm,钢管在沟底排列整齐，已达到要求。

巡视配电房的基础砌墙和楼顶女儿墙，进检查墙体排列整齐，马牙槎规范，砂浆饱满，基本达到规范要求。但是在现场发现，部分土建施工人员安全意识差，不戴安全帽，上下交替作业时，对下面工人存在安全隐患，现场要求安全监督员处理此事。

下午3：30和业主方代表、总包方、施工方组织现场会议，主要针对原厂区屋顶彩钢瓦等产品的保护，一旦出现损坏，如何采取应急方案，保证屋面的完整不漏雨。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	东顺卫品厂区光伏组件安装，电缆沟钢管铺设，下挂避雷带安装。

东顺君上纸业厂区电缆沟开挖。

配电房砌墙，高压升压站基础施工

2.施工人员约200人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云,何成生

	记录人:巢云
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