A.0.2

监　理　日　志
日期：2015　年　12　月　9　日　               　　天气：　阴　

星期：　三 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　5~11’c　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	巡视卫品厂楼面组件安装,组件施工基本做到平整,有部份压块没有逢中现场令施工人员改正.工人抬组件板会踩到屋面的凸面,要求工人走动时踩在彩钢瓦平面上,以免损坏屋面.

巡查配电间砌墙,回土,圈梁混凝土浇筑,防雷基础混凝土浇筑,要求施工方混凝土振捣密实,回填土时分层夯实,在电缆沟边上不能打夯时须进行灌水.

卫品厂部份电缆沟开挖完成,现场检查电缆沟深度在`70~90cm之间.

卫品厂工人在下挂避雷带安装时要求工人必须带安全带.



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	东顺卫品厂区光伏组件安装，电缆沟钢管铺设，下挂避雷带安装。

东顺君上纸业厂区电缆沟开挖,君上纸业厂区屋面刷油漆。

配电房砌墙，高压升压站墙面粉刷施工。

2.施工人员约200人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云
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