A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　1日　               　　 天气：　晴　

星期：　五 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3～6℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到东顺君上纸业进行巡视，5#厂房进行防水实验，4#厂房南侧高压电缆线敷设完毕，施工人员开始拉设配电房到4#厂房西侧逆变器的高压电缆。

到配电房进行巡视，施工人员在屋内安装剩下屋顶灯，接线人员进行设备接线工作，我方要求施工人员做好标记标牌。室外防雷接地沟接地结束进行回填，要求不能将大块石头回填在沟内。

到新厂区巡视检查，我方对屋面汇流箱接线进行检查，电缆线两端做有明显的标注标签，接线牢靠五松动现象。进行高压电缆线的拉设工作。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.东顺君上纸业进行防水实验，拉设高压电缆线。

2.配电室设备接线，室外接地电缆沟回填。

3.新厂区拉设高压电缆线。

施工人员约130人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云,何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


