A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　10　日　               　　天气：　多云　

星期：　日 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-4~5℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	东顺卫品厂区巡查，施工方组织施工人员进行屋面自检整改。

  君上纸业4#厂房屋面进行接线工作。

2.到配电房巡视，施工人员进行馈线柜电缆线钳压头工作。工作电源变压器进行接线工作。

3.配电房室外安装地面到屋顶的爬梯。高压变压器场地，伫油池内铺鹅卵石完成，厚度250mm符合标准要求。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	东顺君上纸业厂区接线，卫品厂区施工人员进行自检整改。

 2.配电房馈线柜设备接线，室外安装爬梯。高压变压器伫油池内铺石子完成。

施工人员约100人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


