A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　17 日　               　　 天气：　晴　

星期：　日 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-8～2℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到配电房进行巡视，施工人员对已装修好的吊顶进行拆除重新安装。今天室内断电电气施工人员拆除屋顶电灯。我方要求施工人员拆除吊顶时注意对设备的保护。

君上纸业厂区施工人员进行屋面自检整改，对组件之间接地线进行更换工作以及汇流箱内接线检查。

新增厂区施工人员搭设脚手架和拉设屋面防护网工作。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.配电室拆除吊顶。

2.君上纸业厂区施工人员进行自检整改，对屋面组件间接地线更换。

施工人员约90人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云，何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


