A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　18　日　               　　天气：　晴　

星期：　一 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-8~1℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	东顺卫品厂区巡查，我方，中广核，施工方组织人员进行对屋面汇流箱、桥架、组件之间接线进行检查，我方发现：a.对汇流箱内元器件的紧固。b.电缆线套管在桥架端脱落问题。c.桥架与接地扁铁连接跨度大且少。对于以上问题我方要求施工方继续对其整改处理。

2.到配电房巡视，装修人员对拆除的吊顶重新安装。

3.新增厂区施工人员搭设脚手架和拉设屋面防护网，我方、中广核、施工方负责安全相关人员进行对脚手架检查工作。

4.我方组织召开第八次工地会议。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	东顺君上纸业厂区和卫品厂区施工人员进行自检整改更换接地线。

2.配电房装修吊顶。

3.新增厂区搭设脚手架和拉设防护网。

施工人员约90人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


