A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　19 日　               　　 天气：　晴　

星期：　二 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-8～2℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到配电房进行巡视，重新安装吊顶完成。光功率预测服务器柜厂商人员来进行调试接线。供电局工作人员进行高压输出电缆接线工作。

君上纸业厂区和卫品厂区屋面监控设备安装完成，接线人员进行接线工作。

新增厂区施工人员搭设剩下部分脚手架和拉屋面防护网工作。1#厂房屋面施工人员进行夹具安装，2#厂房屋面施工人员根据图纸进行屋面作线。箱变基础挖掘机开始开挖。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.配电室吊顶安装完成，供电局工作人员进行高压输出电缆接线。

2.君上纸业厂区和卫品厂区屋面监控设备安装完成。

施工人员约90人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云，何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


