A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　2　日　               　　天气：　晴　

星期：　六 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-2~6℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	东顺君上纸业厂区巡查，君上纸业桁架上面敷设高压电缆线，4#厂房南侧电缆沟高压电缆敷设完毕，电缆沟内底层铺设黄沙厚度100mm,细沙上侧用砖覆盖宽度超过电线两侧各5cm，符合标准要求。

2.到配电房巡视，施工人员室内设备连接线和安装防火火警开关，室外施工人员墙面粉刷。室外墙面粉刷，开始安装窗户玻璃。

3.到新厂区厂房巡视，施工人员进行电缆敷设工作，逆变器接线工作开始。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	东顺君上纸业厂区桁架上面拉设高压电缆线，部分电缆沟回填。

东顺新厂区拉设高压电缆线。

3. 配电房开始安装窗户玻璃。

施工人员约130人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


