A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　20　日　               　　天气：　晴　

星期：　三 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-8~1℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	1.到配电房巡视，电气施工人员进行空调接线工作。厂商人员进行网络设备柜安装和接线工作。

2.新增厂区巡视，屋面施工人员进行夹具安装工作，搭设脚手架工人搭设剩下部分脚手架。箱变基础施工人员开始进行砌墙，我方现场检查砌墙质量符合标准要求。

3.电焊场地巡视，电焊施工人员焊接扁铁和焊接通线管道。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.配电房进行空调接线和网络设备柜的安装接线。

3.新增厂区夹具安装和箱变基础砌墙工作。

施工人员约90人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林、巢云、何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


