A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　22日　               　　 天气：　中雪　

星期：　五 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-16-0℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	早上到新增厂区巡视，施工人员搭设剩下部分脚手架。1#、2#厂房屋面施工人员进行夹具安装。箱变基础施工人员进行砌墙工作，因天冷施工我方要求施工人员做好防冻措施。

下午因下雪停止施工，我方整理业。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.新增厂区上午夹具安装，箱变基础砌墙。

2.下午因下雪停工，整理内业。

施工人员约90人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云，何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


