A.0.2

监　理　日　志
日期：2016　年　1　月　24日　               　　 天气：　晴　

星期：　日 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-17～-5℃　

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目 

	监理

工作

情

况


	到新增厂区巡视，君上二厂、1#、2#、3#厂房屋面施工人员进行夹具安装。5个箱变基础砌墙施工工作结束。因天冷风大，我方要求施工人员作业施工时注意安全。

到配电房巡视，电气施工人员进行调试监控探头，电脑上面安装监控程序工作。

电焊场地施工人员焊接电缆管道和焊接接地扁铁工作。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	江都建设工程有限公司
	1.新增厂区夹具安装，箱变基础砌墙完成。

2.配电房调试监控设备。

施工人员约90人.

	 其它事项
	

	本日现场监理人员
	谢冬林,巢云，何成生

	记录人:何成生
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


